



ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области (на 16:00)

26 ноября 2022 г.

г. Нижний Новгород

№ Сл-001-882151/22

Сопредседатели:

Губернатор Нижегородской области

Г.С.Никитин

Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации

Е.П.Грабчак

Ответственный секретарь:

консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области

А.Г.Февралев

Присутствовали:

заместитель Губернатора Нижегородской области

А.Н.Гнеушев

заместитель Председателя Правительства
Нижегородской области

В.А.Горев

заместитель начальника отдела Департамента
оперативного управления в ТЭК Министерства
энергетики Российской Федерации

С.В.Дейнеко

помощник ответственного секретаря
Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности электроснабжения

П.Ю.Еремеев

исполняющий обязанности заместителя
начальника управления по работе с органами
местного самоуправления министерства
внутренней региональной и муниципальной
политики Нижегородской области

А.С.Кондаков

заместитель региональной области	директора безопасности	департамента Нижегородской	С.В.Кулагин
первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»			Е.В.Ляпунов
ответственный секретарь Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения			С.А.Мирошниченко
министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области			М.Ю.Морозов
заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»			Д.П.Прохоров
первый заместитель начальника Главного управления ГУ МЧС России по Нижегородской области			Д.Н.Саенко
заместитель директора ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области»			Е.А.Смирнов
начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области			В.Г.Синьков
представители администраций муниципальных образований Нижегородской области			

**О принятых мерах по восстановлению электроснабжения потребителей
Нижегородской области вследствие неблагоприятных погодных условий в
период с 22 по 23 ноября 2022 г.**

(Г.С.Никитин, Е.П.Грабчак, В.Г.Синьков, Е.В.Ляпунов, Д.П.Прохоров)

1. Принять к сведению информацию участников заседания:

1.1. О ситуации по нарушению электроснабжения потребителей электрической энергии на территории Нижегородской области по состоянию на 16:00 26 ноября 2022 г.

1.2. О нарушении электроснабжения в 8 муниципальных образованиях

Нижегородской области (без электроснабжения 125 населенных пунктов, 10907 домовладений, 13 социально значимых объектов, 13676 граждан).

1.3. О ситуации по наличию и расстановке резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭЭ) на территории муниципальных образований, находящихся без электроснабжения.

1.4. О проводимых аварийно-восстановительных работах (далее – АВР) на электрических сетях 6-10, 0,4 кВ.

1.5. Об усугублении ситуации по восстановлению электроснабжения, вызванной падением деревьев на линии электропередачи и затруднением подъездов спецтехники к местам проведения АВР.

1.6. О привлечении к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сил и средств Главного управления МЧС России по Нижегородской области в составе: аэромобильной группировки ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» (ПРПСО), специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ), оперативных групп Главного управления МЧС России по Нижегородской области (4 муниципальных округа) и местных пожарно-спасательных гарнизонов в составе 54 человек, 9 единиц техники, в том числе мобильного городка жизнеобеспечения на 40 мест.

2. Отметить:

2.1. Недостаточные темпы выполнения АВР на сетях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по восстановлению электроснабжения в муниципальных образованиях, что вызвано недооценкой в период с 22 по 26 ноября 2022 г. масштабов последствий неблагоприятных погодных условий и способности ликвидировать последствия аварийных отключений запланированными силами и средствами.

2.2. Об отсутствии у филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в период с 22 по 26 ноября 2022 г. четкого и актуализируемого сводного план-графика аварийно-восстановительных работ на объектах, обеспечивающих электроснабжение потребителей Нижегородской области, в том числе учитывающего запланированные сроки завершения АВР либо установки РИСЭЭ.

2.3. Отсутствие актуальной информации со стороны филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по расстановке и ротации РИСЭЭ, необходимость организации дежурства ответственных лиц и наличия графика регулярного топливообеспечения РИСЭЭ.

2.4. Необходимость дополнительной оценки сроков восстановления электроснабжения в населенных пунктах и состояния сетей 0,4 кВ, проведения осмотров всех линий 0,4 кВ и принятия возможных технических решений по обеспечению электроснабжения по временным схемам и подключению РИСЭЭ в населенных пунктах, где восстановление электроснабжения потребителей будет осуществляться с 27 ноября 2022 г. и далее.

2.5. Отсутствие достоверного информирования ПАО «Россети» Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Нижегородской области о масштабах нарушений электроснабжения, сроках их устранения и необходимости привлечения дополнительных сил и

средств в соответствии с установленными регламентными требованиями.

2.6. Отсутствие актуальных графиков выполнения работ на сетях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по каждому населенному пункту с учетом выполняемых и планируемых мероприятий, в том числе по подключению РИСЭЭ.

2.7. Необходимость выполнения пообъектного обхода сетей электроснабжения в населенных пунктах, выполнения дефектовки сетей, взаимодействия на уровне представителей администраций муниципальных образований в каждом населенном пункте.

2.8. Необходимость дополнительного информирования граждан о ситуации и сроках по восстановлению электроснабжения, о возможности предоставления помощи и содействия в решении возникающих проблем у граждан в условиях отсутствия электроснабжения и комфортной температуры в жилых помещениях.

2.9. Значительный рост обращений и жалоб жителей Нижегородской области на отсутствие электроснабжения сверх установленных временных интервалов.

2.10. Своевременное (в первые сутки аварийных нарушений) принятие мер по обеспечению тепло – водоснабжением всех социально значимых объектов на территории ЧС.

3. Рекомендовать ПАО «Россети» (Рюмин А.В.), филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.):

3.1. Обеспечить системные выходы специалистов организации совместно с представителями муниципальных образований на электросетевые объекты с целью выполнения дефектовок сетей, оценки сроков восстановления электроснабжения, выработки технических решений по временному электроснабжению, в том числе с подключением резервных источников электроснабжения.

Срок – до 26 ноября 2022 г.

3.2. Сформировать и представить в Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Нижегородской области сводный план-график АВР на объектах, обеспечивающих электроснабжение потребителей Нижегородской области, в том числе отражающего запланированные сроки завершения работ, количество направленных сил и средств, места установки РИСЭЭ. Обеспечить регулярную актуализацию план-графика с учетом складывающейся ситуации.

Срок – до 26 ноября 2022 г., далее регулярно до завершения АВР.

3.3. Обеспечить взаимодействие на постоянной основе с главами муниципальных образований в целях постоянного мониторинга ситуации с электроснабжением потребителей и принятия оперативных мер в случае выявления аварийно отключенных потребителей, в том числе в сетях 0,4 кВ.

3.4. Взять на особый контроль ситуацию с восстановлением электроснабжения потребителей электрической энергии на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, наиболее пострадавшем от неблагоприятных погодных условий.

3.5. Не позднее 15:00 27 ноября 2022 г. обеспечить подключение всех

отключенных потребителей по постоянной либо по временной схеме посредством установки РИСЭЭ.

3.6. Оценить дополнительное количество требуемых РИСЭЭ для подключения потребителей, составить карту размещения и ротации резервных источников, график их топливообеспечения, обеспечить привлечение резервных источников из других филиалов ПАО «Россети».

Срок - до 26 ноября 2022 г.

3.7. Оценить потребность и организовать необходимое взаимодействие на уровне ПАО «Россети» по привлечению в регион дополнительных ремонтно-восстановительных бригад, ускорить темпы проведения восстановительных работ.

Срок - до 26 ноября 2022 г.

3.8. Участвовать в урегулировании социальных вопросов и проблем граждан, связанных с длительными нарушениями электроснабжения, обеспечить выполнение доведенных до граждан, в том числе посредством информирования по горячей линии и на сайте организации, прогнозных сроков возобновления электроснабжения.

Срок – постоянно

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований, пострадавших от ледяного дождя, и министерству социальной политики Нижегородской области (Исаева Н.С.) активизировать работу в населенных пунктах муниципальных образований, пострадавших от длительного перерыва электроснабжения, по социальной поддержке граждан и оказанию им помощи в решении возникающих проблем, в том числе при необходимости в обеспечении их временного размещения, обеспечить назначение представителей для взаимодействия с администрациями муниципальных образований и выполнения обходов граждан по данным населенным пунктам.

Срок – оперативно

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Нижегородской области, пострадавших от ледяного дождя:

5.1. Назначить представителей в каждом населенном пункте, в котором отсутствует электроснабжение, обеспечить их взаимодействие с представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по обходу сетей электроснабжения и информированию граждан о фактических сроках восстановления электроснабжения, обеспечить их взаимодействие с представителями министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и министерства социальной политики Нижегородской области по оказанию помощи и содействия гражданам.

Срок – оперативно

5.2. Оказывать содействие и помощь гражданам в обеспечении их прав и согласовании необходимых документов для обращения по вопросу компенсации причиненных затрат и ущерба от отсутствия электроснабжения.

Срок – постоянно


6. Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.), главам администраций муниципальных

образований: городского округа город Арзамас Нижегородской области (Щелоков А.А.), Сосновского муниципального округа Нижегородской области (Зимин А.С.), Павловского муниципального округа Нижегородской области (Кириллов А.О.), Богородского муниципального округа Нижегородской области (Коротков А.Н.), Кстовского муниципального округа Нижегородской области (Уланов И.Г.), Пильнинского муниципального округа Нижегородской области (Бочканов С.А.), Дальнеконстантиновского муниципального округа (Варнаков В.А.), Краснооктябрьского муниципального округа (Жалялов Р.Р.), поручить министерству внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (Карасев П.К.), министерству социальной политики Нижегородской области (Исаева Н.С.):

докладывать в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Нижегородской области о ситуации по исполнению пунктов настоящего протокола.

Срок – ежедневно к каждому заседанию штаба.

Председатель



Г.С.Никитин